

УТВЕРЖДЕН  
президиумом Совета  
при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам  
(протокол от 25 октября 2016 г. № 9)

## П А С П О Р Т

**приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи  
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации"**

### 1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение		
Краткое наименование проекта	Развитие санитарной авиации	Срок начала и окончания проекта	01.11.2016 - 15.02.2020
Куратор	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Функциональный заказчик	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации		
Руководитель проекта	Т.В.Яковлева - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Ключевые участники проекта	Минздрав России, высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации оказывающие услуги по предоставлению воздушных судов для санитарной авиации		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток в 2017 году до 71,0%, в 2018 году - 83,5 %, в 2019 - 90%.						
План достижения показателей проекта	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год			
				2017	2018	2019	2025
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток	основной	67,1 %	71%	83,5%	90%	90%
<p>* в качестве базового значения указана доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваниях (процент от поступивших с данными заболеваниями)</p>							
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение региональных программ развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации.</li> <li>2. Строительство в рамках государственно-частного партнерства 34 вертолетных площадок при медицинских организациях.</li> <li>3. Отработка маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях.</li> <li>4. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на закупку дополнительного 8 571 вылета для всех субъектов Российской Федерации в течение трех лет (срок реализации проекта).</li> <li>5. С 2020 года финансовое обеспечение организации оказания скорой специализированной медицинской помощи с использованием санитарной авиации осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в полном объеме.</li> </ol>						

Описание модели функционирования результатов проекта	В течение 2017 - 2019 годов с использованием финансовой поддержки федерального бюджета в 34 субъектах Российской Федерации будут реализованы региональные программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которых будут построены 34 вертолетные площадки при медицинских организациях, медицинская эвакуация пациентов осуществляется с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства. Оработана четкая маршрутизация пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях.
--	---

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)	Контрольная точка	25 октября 2016 г.
2.	Утверждены региональные программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации	Контрольная точка	30 декабря 2016 г.
3.	Утверждены правила субсидирования закупки авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации. Утверждены требования и критерии предъявляемые к региональным программам, определена система оперативной отчетности	Контрольная точка	1 марта 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.	Завершено строительство/реконструкция в рамках государственно-частного партнерства 34 вертолетных площадок при медицинских организациях.	Контрольная точка	30 ноября 2017 г.
5.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2017 год	Контрольная точка	1 мая 2017 г.
6.	Перечислены субсидии в субъекты Российской Федерации на 2017 год	Контрольная точка	15 мая 2017 г.
7.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2018 год	Контрольная точка	1 марта 2018 г.
8.	Перечислены субсидии в субъекты Российской Федерации на 2018 год	Контрольная точка	15 марта 2018 г.
9.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2019 год	Контрольная точка	1 марта 2019 г.
10.	Перечислены субсидии в субъекты Российской Федерации на 2019 год	Контрольная точка	15 марта 2019 г.
11	Утверждены региональные программы развития санавиации, предусматривающие 100% финансирование авиационных услуг за счет средств субъектов Российской Федерации	Контрольная точка	1 ноября 2019 г.
12.	Проект завершен (Итоговый отчет утвержден)	Завершение этапа	15 февраля 2020 г.

## 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации				Всего	
	2017	2018*	2019*	2020**		
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральные	3 300	3 300	3 300	0	9 900
	Субъектов Российской Федерации	на уровне не ниже предыдущего финансового года		на уровне не ниже предыдущего финансового года		-
	Местные	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.	340	-	-	-	-	340
<b>ИТОГО</b>	<b>3 640</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10240</b>

\* требуется ежегодное подтверждение

\*\* с 2020 финансирование осуществляется за счет средств субъектов Российской Федерации

## 5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294.
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".
Ключевые риски и возможности	Невыполнение субъектами Российской Федерации обязательств в соответствии правилами субсидирования закупки авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи

	<p>в экстренной форме с применением санитарной авиации. Снижение количества летных часов вследствие климато-географических особенностей регионов</p>
Дополнительная информация	<p>Ограничения проекта: проект предусматривает развитие санитарной авиации в труднодоступных районах Российской Федерации. Согласно критериям Минтранса России 34 субъекта Российской Федерации отнесены к труднодоступным территориям.</p>

---